2016年3月　総会
ホームページ担当坂口
銀座山の会　ホームページリニューアルに関する提案書

課題１：2016年9月に現在のホームページのスペース（ニフティ）がサービス終了になるので、
引っ越しが必要（内部も外部も）。
課題２：新規会員募集の為のイメージアップとして、山行報告をリアルタイムに掲載できるように
する。※その際は、ルール決めもしなければならない
課題３：その他希望コンテンツを追加する。

提案1：無料スペースへ引っ越す。最低でも7月までには決める。
提案2：ネット上でコンテンツの編集ができるサービスへ引っ越す。目標は、誰でも更新できるHP。
　　　　新規コンテンツ（山行報告とその他）の運用がしやすい機能重視でツール選定を行う。
提案3：山行報告は、トップページに掲載できるようにする。
提案4：内部HPは、FreeMLへアップロードする。
提案5：山行記録Excel及び、FreeMLの管理をホームページ担当で引き継ぐ。
提案6：基本は例会にて話し合いを行う。必要であれば、メールでのやり取りを行う。
※細かい意見の相違は、今後の話し合いで詰めていきます。

スケジュール
	月
	例会1回目
	例会2回目

	4月
	・現行HPの引き継ぎ
・現行HPをいつまで更新するか決定
・現HPの問題点の洗い出し
・問題なければ、内部HPはFreeMLへUP
・無料スペースに移行する際の問題点募集
・追加コンテンツの募集
	・現コンテンツの変更点検討1
・山行記録に記載する項目の洗い出し
・新ツールの提案・検討1（方針・ID）
・追加コンテンツに関する募集・検討1
・無料スペースにする際の問題点検討1
（メリデメの見直し）

	5月
	・現コンテンツの変更点の検討2
・山行記録に記載する項目の決定
・山行記録に関するルールの検討
・新ツールの提案・検討２（デザイン選定・サンプル提示）
・追加コンテンツに関する検討2（内容）
・無料スペースにする際の問題点検討2
（デメリットの解決策検討）
	・現コンテンツの変更点の決定
・山行記録に関するルールの決定
・新ツールの提案・検討３（機能選定・サンプル提示）
・追加コンテンツに関する検討3
（サンプル提示）
・無料スペースにする際の問題点検討3
（サービス業者選定）

	6月
	・山行記録の運用シミュレーション1
・新ツールの提案・検討４（サンプル提示）
・追加コンテンツに関する検討（運用イメージ）
・無料or有料かの決定
	・新ツールの提案5（サンプル提示）
・現コンテンツのサンプル提示
・山行記録の運用シミュレーション2
・有料にした場合の業者決定

	7月
	・新ツールの決定
・現行コンテンツの最終確認
・追加コンテンツ決定
	・現コンテンツの移行
・新ツール運用の最終確認。マニュアル作成
・新HP（仮でもよい）立ち上げ

	8月
	・デザイン見直し1
・山行記録運用開始
・山行記録運用マニュアル作成
・現HPに誘導メッセージを記載
	・デザイン見直し2
・追加コンテンツ運用シミュレーション
・FreeML運用の見直し
・山行記録の意義見直し

	9月
	・現HP終了
・追加コンテンツ運用開始
	・・・引き続き検討



